

Programa de Apoio à Reconstrução de Habitação Permanente (PARHP)
Ponto de situação - Região Norte em 31/05/20

Concelho/ Situação dos processos	N.º Proc	Apoio Total aprovado	Apenas apetrechamento (arrend./comodat.)						Reparações/reconstruções parciais <25.000 € (1)						Reparações /reconstruções parciais e reconstruções totais ≥25.000 €									
									Apoio à reparação/ reconstrução aprovado			Pagamentos de apoios efetuados			Projetos (CCDR-N) - valores c/ IVA		Apoio à reconstrução aprovado (1)(2)		Pagamentos de apoios efetuados (6)					
			n.º	Mont.Aprov.	n.º	Mont.Pago	% N.º	% pago	N.º	Montante aprovado	N.º	Mont.Pago	% N.º	% pago	Valor adj.	Valor pago	n.º	Mont. aprovado	N.º	Mont.Pago	% N.º	% pago		
Arouca	6	278 044,30 €																						
Rejeitado	1																							
Aprovado	5	278 044,30 €					3	45 599,50 €	2	34 529,23 €	67%	76%	5 750,00 €	5 175,00 €	2	(CCDR-N)	226 694,80 €	(3)	2	186 869,21 €	0%	0%		
Boticas	1	4 942,00 €																						
Aprovado	1	4 942,00 €					1	4 942,00 €	1	4 942,00 €	100%	100%												
Braga	1																							
Rejeitado	1																							
Castelo de Paiva	72	1 668 832,08 € (2)																						
Rejeitado	8														1	(2)	136 529,39 €	(2)						
Aprovado	64	1 532 302,69 €	5	11 530,65 €	5	11 522,73 €	0%	100%	46	323 544,91 €	42	243 178,20 €	91%	75%	31 199,50 €	28 079,55 €	8	(CCDR-N)	847 569,77 €	(4)	8	373 683,30 €	---	
															8 569,00 €	7 712,10 €	2	(inic.part.R.T.)	199 523,34 €	(5)	---	7 712,10 €	---	
																	3	(inic.part)	110 365,52 €		1	31 371,15 €	33%	28%
Monção	9	390 012,75 €																						
Rejeitado	2																							
Aprovado	7	390 012,75 €					3	16 455,02 €	2	15 724,93 €	67%	96%	4 305,00 €	3 874,50 €	1	(CCDR-N)	82 912,33 €				3	3 874,50 €		
															3	(inic.part.R.T.)	286 340,40 €				3	283 035,63 €	100%	99%
Vale de Cambra	3	322,68 €																						
Rejeitado	1																							
Aprovado	1	322,68 €					1	322,68 €	0	- €	0%	0%												
Vila Nova de Gaia	2	451,82 €																						
Rejeitado	1																							
Aprovado	1	451,82 €					1	451,82 €	1	451,82 €	100%	100%												
Total Geral	94	2 206 076,24 €													12	(CCDR-N) (2)	1 157 176,90 €				14	886 545,89 €	149%	175%
		2 342 605,63 € (2)	5	11 530,65 €	5	11 522,73 €	100%	100%	55	391 315,93 €	48	298 826,18 €	87%	76%	8	(inic.part.P/R.T.)	596 229,26 €							
															20	(2)	1 753 406,16 €	(2)						
Rejeitado	14	15%																						
Aprovado	79	85%																						

Total de apoios pagos até 31/05/20	1 196 894,80 €	54%
	67	85%

- (1) Montantes c/ IVA. No montante global inclui-se o apetrechamento e demais apoios se for o caso.
 - (2) O montante indicado inclui o processo e os montantes peticionados no processo TAF UO1 Aveiro 142/19.9BEAVR: [(84.627,15 € + IVA- reconstrução) + (32.438,00 € - apetrechamento)] relativo ao processo CPV_Hab_058 que foi indeferido pela CCDR-N.
 - (3) Inclui valor contratos empreitadas + apoios para apetrechamento
 - (4) Inclui valor contratos empreitadas + apoios para apetrechamento
 - (5) Pedido de aplicação do regime subsidiário previsto no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 142/2017 aprovado
 - (6) No valor pago incluem-se todos os apoios (incluindo projeto) pagos
- Nos montantes dos pagamentos efetuados incluem-se documentos para pagamento de apoios já submetidos e validados e com o pagamento em processamento

